

DATE PREVISIONNELLE DEBUT DES TRAVAUX	DATE PREVISIONNELLE FIN DES TRAVAUX	DUREE	LIEU	DEVIATION
Vendredi 24 novembre	Vendredi 1 ^{er} décembre	1 SEMAINE	RUE DU PONT	Déviation par Luzenac
Vendredi 24 novembre	Vendredi 1 ^{er} décembre	1 SEMAINE	RUE DE LA GARE	Déviation par RD 618
Vendredi 24 novembre	Vendredi 1 ^{er} décembre	1 SEMAINE	RUE DE L'EGLISE	Déviation par Luzenac

Nota bene : Accès piéton maintenu sur toute la durée du chantier.